
Сводный отчет о ходе реализации  
Программы развития транспортной системы  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
на период до 2020 года за 2 квартал 2016 год. 

 
Во исполнение поручения Координационного совета (пункт 4 раздел I, про-

токол №46 от 02.06.2015) Дирекция выполнила мониторинг реализации Про-
граммы развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти на период до 2020 года (далее – Программа) за 2 квартал 2016 года. 

 
Во 2 квартале 2016 года был выполнен мониторинг 118 мероприятий из 326 

входящих в Программу (37% от общего количества мероприятий), реализация ко-
торых происходит в 2016 году, в том числе по направлениям: 

 
• Железнодорожный транспорт – 4; 
• Морской транспорт – 4; 
• Внутренний водный транспорт – 6; 
• Воздушный транспорт – 3; 
• Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть – 59; 
• Метрополитен и внеуличный скоростной пассажирский транспорт – 12; 
• Наземный пассажирский транспорт общего пользования – 9; 
• Безопасность дорожного движения, организация дорожного движения и ин-

теллектуальные транспортные системы – 21. 
   



Сведения о финансировании мероприятий (проектов) программы во 2 
квартале 2016 год. 

Согласно данным мониторинга Программы объем запланированного финан-
сирования мероприятий, реализация которых осуществляется в 2016 году состав-
ляет 115 881,42 млн. руб. (-11,06% по отношению к 1 кварталу), во 2 квартале 2016 
года профинансировано 33 040,91 млн. руб., что составляет 29% от объема на 2016 
год, в том числе по подпрограммам: 

 
Подпрограмма Предусмотрено на 

2016 год млн. руб. 
Динамика изменения ли-
митов финансирования  

(2 кв. к 1 кв.) %  

Профинанси-
ровано  

млн. руб. 

Профинан-
сировано 

% 
Подпрограмма «Железнодорож-
ный транспорт» 

13 172,40 6,46% 4 384,96 33% 

Федеральный бюджет 1 513,30 0,35% 365,06 24% 
Средства ОАО "РЖД" 11 659,10 7,31% 4 019,90 34,5% 

Подпрограмма «Морской транс-
порт» 

7 976,50 -71,03% 3 246,90 41% 

Федеральный бюджет 2 489,50 0,02% 628,80 25% 
Внебюджетные источники 5 487,00 -78,09% 2 618,10 48% 

Подпрограмма «Внутренний вод-
ный транспорт» 

569,91 -0,05% 437,40 77% 

Федеральный бюджет 550,00 0,00% 436,00 79% 
Бюджет Санкт-Петербурга 19,91 -1,41% 1,40 7% 

Подпрограмма «Воздушный 
транспорт» 

2 000,70 -3,35% 0,70 0% 

Федеральный бюджет 2 000,00 0,00% 0 0% 
Внебюджетные источники 0,70 -99,00% 0,70 100% 

Подпрограмма «Автомобильные 
дроги и улично-дорожная сеть» 

57 548,44 8,25% 13 279,86 23% 

Федеральный бюджет 32 082,53 12,78% 5 154,61 16% 
Бюджет Санкт-Петербурга 19 021,86 -16,48% 7 988,07 42% 
Бюджет Ленинградской области 2 024,05 8,25% 137,18 7% 
Внебюджетные источники 4 420,00 0,00% 0 0% 

Подпрограмма «Метрополитен и 
другие виды внеуличного ско-
ростного пассажирского транс-
порта» 

30 367,60 -0,57% 10 379,49 34% 

Федеральный бюджет 3 999,00 0,00% 900,00 23% 
Бюджет Санкт-Петербурга 21 945,22 -0,79% 9 271,09 42% 
Внебюджетные источники 4 423,38 0,00% 208,40 5% 

Подпрограмма «Наземный пас-
сажирский транспорт общего 
пользования»  

2 511,96 6,53% 886,36 35% 

Бюджет Санкт-Петербурга 1 072,67 9,13% 488,65 46% 
Внебюджетные источники 1 439,30 4,67% 397,71 28% 

Подпрограмма «Безопасность до-
рожного движения, организация 
дорожного движения и интеллек-
туальные транспортные си-
стемы» 

1 733,91 3,13% 425,24 25% 

Федеральный бюджет 1 441,87 0,04% 412,50 29% 
Бюджет Санкт-Петербурга 292,04 21,68% 12,74 4% 

Информация о результатах проведенного мониторинга предоставлена в 
сводной таблице. 



Сводная таблица мониторинга объектов транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти за 2 квартал 2016 года. 

№ 
Наименование 

подпрограммы, мероприятия 

Ответствен-
ный испол-
нитель (со-
исполни-

тель) 

Год начала 
и оконча-
ния реали-
зации ме-
роприятия 
(планируе-

мая дата 
окончания 
реализа-

ции меро-
приятия) 

Общая стоимость реализа-
ции мероприятия, в том 
числе за счет средств: 

Финансирование, планируемое на 2016 
год, млн. руб. 

Планируемый результат 
(натуральные показатели, 

проектная мощность) 

Техни-
ческая 
готов-
ность, 
статус 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия, % 

Комментарий, статус 
Источник 
финанси-
рования 

Объем фи-
нансирова-

ния 

Предусмот-
рено 

Профинан-
сировано, 
млн. руб. 

Профи-
нансиро-
вано, % 

ед. из-
мере-
ния. 

всего 
2016 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» 

1 

Строительство вторых железно-
дорожных путей и электрифика-
ция участка Выборг-Приморск-
Ермилово 

ОАО "РЖД" 2012-2016 

Средства 
ОАО 

"РЖД" 
(Целевой 
взнос в 

уставный 
капитал из 

средств 
Федераль-
ного бюд-

жета) 

х 2 764,10 894,20 32,4% 
км 

 
км 

11 
 

10,1 

11 
 

10,1 
х 

Реконструкция 1 главного пути – 11 
км, строительство второго главного 
пути с электрификацией участка – 10,1 
км, 

2 

Организация скоростного движе-
ния пассажирских поездов на 
участке Санкт-Петербург - Бу-
словская Октябрьской железной 
дороги: - реконструкция станций 
Капитолово, Токсово, Пери, Гру-
зино, Васкелово, Орехово, Сос-
ново, усиление тягового электро-
снабжения участка Ручьи - Сос-
ново - Громово) - завершение ре-
конструкции участка Каменно-
горс - Выборг 

ОАО "РЖД" 2006-2017 
Средства 
ОАО 
"РЖД" 

 х  895,00  2,70    0,3% 

км 
 

км 
 

км 

299,2 
 

404 
 

58 

х х 

1 этап: - реконструкция пути – 299,2 км 
- реконструкция контактной сети – 404 
км (развернутой длины), 
2 этап: - доп. второй путь - 58 км. 

3 

Организация скоростного движе-
ния пассажирских поездов на 
участке Санкт-Петербург - Бу-
словская Октябрьской железной 
дороги 

ФАЖТ 

2010 - 2016 

Федераль-
ный бюд-
жет (Сред-
ства Инве-
стицион-
ного фонда 
Россий-
ской Феде-
рации) 

23 413,85 1 513,30 365,06 24,1% 
км 

 
шт 

64 
 
4 

64 
 
4 

67%   

3.1 
Строительство железнодорожной 
линии Лосево - Каменногорск 

2010 - 2016 

Федераль-
ный бюд-
жет (Сред-
ства Инве-
стицион-
ного фонда 

21 000,00    486,13 18,36 3,8% км 64 64 93,3%   



Россий-
ской Феде-
рации) 

3.2 
Строительство ПС 110 кВ «Ка-
менногорск-тяговая 

2011 - 2016 

Федераль-
ный бюд-
жет (Сред-
ства Инве-
стицион-
ного фонда 
Россий-
ской Феде-
рации) 

749,66 179,52 77,77 43,3% 93,0%   

3.3 
Автодорожный путепровод на 
участке «Санкт - Петербург – Бу-
словская» км 66 ПК 5 

2011 - 2016 

Федераль-
ный бюд-
жет (Сред-
ства Инве-
стицион-
ного фонда 
Россий-
ской Феде-
рации) 

629,49 86,03 14,97 17,4% шт 1 1 86,0% 
Инициирована процедура расторжения 
государственного контракта 

3.4 
Автодорожный путепровод на 
участке «Санкт - Петербург – Бу-
словская» км 75 ПК 3 

2011 - 2016 

Федераль-
ный бюд-
жет (Сред-
ства Инве-
стицион-
ного фонда 
Россий-
ской Феде-
рации) 

404,70 283,29 0 0,0% шт 1 1 0,0% 
Инициирована процедура расторжения 
государственного контракта 

3.5 
Автодорожный путепровод на 
участке «Санкт-Петербург – Бу-
словская» км 28 ПК 5 

2015 - 2016 

Федераль-
ный бюд-
жет (Сред-
ства Инве-
стицион-
ного фонда 
Россий-
ской Феде-
рации) 

507,26 390,10 200,80 51,5% шт 1 1 60,7%   

3.6 

Пешеходный тоннель на желез-
нодорожной станции «Удельная» 
Октябрьской железной дороги. Г. 
Санкт-Петербург, Ферм-ское 
шоссе, ст. «Удель-ная», км 8 
участка «Санкт-Петербург – Бу-
словская» 

2015 - 2016 

Федераль-
ный бюд-
жет (Сред-
ства Инве-
стицион-
ного фонда 
Россий-
ской Феде-
рации) 

122,74 88,23 53,16 60,3% шт 1 1 71,8%   

4 

Комплексная реконструкция 
участка Мга-Гатчина-Веймарн-
Ивангород и подходов к портам 
на южном берегу Финского за-
лива 

ОАО "РЖД" 2005-2020 
Средства 
ОАО 
"РЖД" 

  8 000,00 3 123,00 39,0% 

км 
 

км 
 

км 

44 
 

156 
 

180,1 

х х 

усиление электрификации – 44,0 км; - 
ввод сплошных вторых главных путей 
протяженностью 156,0 км; - электри-
фикация участков Гатчина – Иванго-
род, Веймарн – Котлы, Котлы – Усть-
Луга, Котлы – Калище протяженно-
стью 180,1 км; 

Подпрограмма «Морской транспорт» 

5 2010-2020 Всего 23 100,00 602,70 176,50 29,3% 2,2 х 45,0% СМР тыловой части. 



Реконструкция объектов инфра-
структуры морского порта Санкт-
Петербург (реконструкция аква-
тории порта в районе Лесной га-
вани, Барочного, Восточного и 
Екатерингофского бассейнов, 

включая снос Кривой дамбы и ре-
конструкцию  причалов порта) 

ФАМРТ 
ФГУП «Ро-
сморпорт» 
ОАО «Пет-
ролеспорт» 

Федераль-
ный бюд-
жет 

4 100,00    0 0 0,0% 

млн 
TEU Внебюд-

жетные 
средства 

19 000,00 602,70 176,50 29,3% 

6 

Реконструкция Санкт-Петербург-
ского   морского канала (Работа 

1). Подходной канал к мно-
гофункциональному морскому 

перегрузочному комплексу 
«Бронка».  Акватория ММПК 

«Бронка» 

ФАМРТ 
ООО «Фе-

никс»  
ФГУП «Ро-
сморпорт» 

2012-2016 

Всего 58 303,70 5 526,40 2 535,10 45,9% 

м 6 422,00 
6 

422,00 
89,9% 

Строительство объектов второй оче-
реди 

Федераль-
ный бюд-
жет 

15 727,40 642,10 93,50 14,6% 

Внебюд-
жетные 
средства 

42 576,30 4 884,30 2 441,60 50,0% 

7 
Развитие морского торгового 
порта Усть-Луга 

ФАМРТ 
ФГУП «Ро-
сморпорт» 

2010-2016 
Федераль-
ный бюд-
жет 

8 699,50 1 338,40 361,10 27,0% х х х х   

7.1 
База обеспечивающего флота в 
МТП Усть-Луга 

х х 
Федераль-
ный бюд-
жет 

х 378,40 21,10 5,6% причал 5 5 71% СМР II очереди 

7.2 
Портовое оградительное соору-
жение акватории Южного района 
МТП Усть-Луга 

х х 
Федераль-
ный бюд-
жет 

х 960,00 340,00 35,4% м 2350 2350 81% СМР II этапа 

8 

Строительство и реконструкция 
объектов морского научно-обра-
зовательного комплекса ГМА 
имени адм. С.О. Макарова: Ре-
конструкция учебных городков 
№ 1 (г. Санкт-Петербург, Василь-
евский остров, Косая линия, д. 
15а), № 2 (г. Санкт-Петербург, 
Заневский проспект, д. 5), № 3 (г. 
Санкт-Петербург, Васильевский 
остров, 21 линия, д. 14), строи-
тельство Морского колледжа (г. 
Санкт-Петербург, Большой Смо-
ленский проспект, д. 36) 

ФАМРТ 
ФГБОУВО 

"ГУМРФ им. 
Адмирала 
С.О. Мака-

рова" 

2010-2020 
Федераль-
ный бюд-
жет 

6 901,00 509,00 174,20 34,2% м2 
70 

484,00 
х 70% СМР I этапа учебного городка № 2 

Подпрограмма «Внутренний водный транспорт»  

9 

Установка, демонтаж причалов и 
иных объектов инфраструктуры 
водного транспорта Санкт - Пе-
тербурга 

КТ СПб 2015 - 2020 
Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

130,06 15,72 0 0,0% ед. - 15 100% 
Срок выполнения работ - 4 квартал 
2016 год. 

10 

Реализация мероприятий по обес-
печению безопасности судоход-
ства на реках и каналах Санкт - 
Петербурга 

КТ СПб 

2015 - 2020 
Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

11,57 1,66 

0 0,0% кв. м - 58 600     

АВТ 1,21 72,9% 

коли-
чество 
проме-

ров 
глу-

бины у 
прича-

лов 
для 
без-

опаст-
ного 

- 15 100 
Экономия по результатам проведения 
процедур госзаказа 27% 



про-
хода  

11 

Развитие системы мониторинга, 
анализа и управления судами на 
реках и каналах Санкт-Петер-
бурга 

КТ СПб 

2015 - 2020 
Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

17,18 2,52 

0,19 7,7% 

ед.   2 

0%   

АВТ 0 0 90% 

2 камеры видеоаблюдения на останов-
ках городского водного транспорта и 
городских причалах Санкт-Петербурга.  
Срок выполнения работ по установке 
камер видеонаблюдения 3-й кватал 
2016 год 

12 

Разработка и реализация ком-
плексного проекта реконструк-
ции Волго-Балтийского водного 
пути 

ФАМРТ 
ФБУ «Адми-

нистрация 
Волго-Балт» 

2010-2020 
Федераль-
ный бюд-
жет 

18 022,00 515,00 414,00 80,4%       24,0% 

Реконструкция Шекснинского гидро-
узла. 
Проектирование гидроузлов входящие 
в проект реконструкции Волго-Балтий-
ского водного пути 

13 
Строительство второй нитки 
Нижне-Свирского гидроузла, 
Волго-Балт 

ФАМРТ 
ФБУ «Адми-

нистрация 
Волго-Балт» 

2010-2018 
Федераль-
ный бюд-
жет 

866,60 5,00 0 0,0%       7,0% Проектирование 

14 
Модернизация береговых произ-
водственных объектов и сооруже-
ний, Волго-Балт 

ФАМРТ 
 

ФБУ «Адми-
нистрация 

ВолгоБалт» 

2010-2020 
Федераль-
ный бюд-
жет 

1 100,00 30,00 22,00 73,3%       12,0% СМР 

Подпрограмма «Воздушный транспорт» 

15 

Строительство технологического 
здания и оснащение автоматизи-
рованной системой организации 
воздушного движения Санкт-Пе-
тербургского укрупненного цен-
тра ЕС ОрВД, г.Санкт-Петербург 

ФАВТ 
 

ГК ОрВД РФ 
2015-2017 

Всего 1 200,00 400,70 0,70 0,2% 

 кв.м.  4 999,1  -   -  

Федеральный бюджет: Работы в 2016 
году по строительству Санкт-Петер-
бургского УЦ ЕС ОрВД генеральным 
подрядчиком АО «Концерн ВКО «Ал-
маз-Антей» ведутся неудовлетвори-
тельно. Отставание от сроков, преду-
смотренных графиком строительства, 
составляет около 7 месяцев. С 
21.04.2016 согласно предписанию 
№19124/093/2 АО «Петербургская 
сбытовая компания» прекращена по-
дача электроэнергии на строительную 
площадку.  
В целях исполнения пункта 4 раздела 
III протокола заседания Правитель-
ственной комиссии по транспорту под 
председательством Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации А.В. Дворковича от 
19.02.2016  № 2 подготовлены предло-
жения по исключению бюджетных ас-
сигнований на финансирование дан-
ного мероприятия в 2016 году. 
Внебюджетные источники: 
Выполнены и оплачены работы по ав-
торскому надзору за строительством 
объекта 

Федераль-
ный бюд-
жет 

1 200,00 400,00 0 0,0% 

Внебюд-
жетные 
средства 

0 0,70 0,70 100,0% 

16 
Поставка тренажеров для ФГБУ 
ВПО «СПб ГУГА» 

ФАВТ 2015 - 2020 
Федераль-
ный бюд-
жет 

0 1 100,00 0 0,0%  ед.  46,0 17,0   

Письмом Минэкономразвития России 
от 28.04.2016 № 12467-ЕЕ/Д17и вне-
сены изменения в ФАИП в части пере-
именования застройщика. В настоящее 
время проходит согласование ДС на 
2016 год по переходящим ГК прошлых 
лет на сумму 608 253,7 тыс. рублей с 



поставкой в 2016 году 4 ед. Cessna 
172S, 1 ед. Boeing-737NG (по данному 
тренажеру решается вопрос об увели-
чении стоимости ГК). 
Восстановленные средства 2015 года в 
размере 400 751,87 тыс. рублей (ГК № 
6 от 23.12.14г. с ООО "Фирма "НИТА" 
на поставку комплексного тренажера 
экипажа самолета A-319/320/321 в кол-
ве 1ед.) подлежат возврату в федераль-
ный бюджет в виду расторжения ГК. 
Также проходит рассмотрение и согла-
сование конкурсная документация на 
Fidelity Flight Simulation (F2Si) G1000 
MTS в сумме 54 000,0 тыс. рублей (6 
ед.) Срок размещения заказа  - июль 
2016 года. 

17 
Приобретение воздушных судов 
для ФГБУ ВПО «СПб ГУГА» 

ФАВТ 2015 - 2019 
Федераль-
ный бюд-
жет 

0 500,00 0 0,0%  ед.  80,0 9,0  -  

27.06.2016 объявлены конкурсные про-
цедуры на поставку воздушных судов 
Cessna 172S в количестве 10 ед. на 
сумму 534 933,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть» 

18 

Строительство с последующей 
эксплуатацией на платной основе 

скоростной автомобильной до-
роги Москва-Санкт-Петербург на 
участке км 543 - км 684, Ленин-

градская область 

ГК "Авто-
дор" 

2014-2018 

Всего 92 939,00 21 062,05 0 0,0% 

км 137,6 0 0% Этап строительства  

Федераль-
ный бюд-
жет 

73 739,00 16 642,05 0 0,0% 

Внебюд-
жетные 
средства 

19 200,00 4 420,00 0 0,0% 

19 

Подключение улично-дорожной 
сети г. Санкт-Петербург (продол-
жение Софийской ул.) к скорост-
ной автомобильной дороге 
Москва- Санкт-Петербург с 
устройством транспортных развя-
зок 

ГК "Авто-
дор" 

2016-2018 
Федераль-
ный бюд-
жет 

5 750,00 1 550,00 0 0,0% км 0 0 0% Этап подготовки конкурсных процедур 

20 

Реконструкция кольцевой авто-
мобильной дороги вокруг г. 
Санкт-Петербурга. Реконструк-
ция кольцевой автомобильной 
дороги вокруг города Санкт-Пе-
тербург на участке от ст. Горская 
до Приозерского шоссе, Ленин-
градская область. Этап 1. Этап 2 

ФКУ ДСТО 
СПб 

2015 - 2020 
Федераль-
ный бюд-
жет 

5 779,60 264,00 1,36 0,5% км 14,3 0 0,5%   

21 

Первая очередь строительства 
КАД вокруг Санкт-Петербурга на 
участке от Приозерского шоссе 
до автомобильной дороги "Рос-
сия" 

ФКУ ДСТО 
СПб 

2001-2016 
Федераль-
ный бюд-
жет 

73 986,77 0,44 0,19 44,4% км 42,506 0 99,0% 
Ведутся работы по решению имуще-
ственное-правовых вопросов. 

22 

Строительство второй очереди 
КАД вокруг г. Санкт-Петербурга. 
Участок от автомобильной до-
роги "Нарва" до поселка Бронка 

ФКУ ДСТО 
СПб 

2006-2016 
Федераль-
ный бюд-
жет 

34 818,88 52,41 0,44 0,8% км 35,404 0 99,0% 
Ведутся работы по решению имуще-
ственно-правовых вопросов. 

23 

Реконструкция кольцевой авто-
мобильной дороги вокруг города 
Санкт-Петербург на участке от 
ст. Горская до Приозерского 
шоссе, Ленинградская область 

ФКУ ДСТО 
СПб 

2012-2016 
Федераль-
ный бюд-
жет 

4,03 4,03 0 0,0% - - - 0,0%   



24 

Реконструкция автомобильной 
дороги М-11 "Нарва" - от Санкт-
Петербурга до границы с Эстон-
ской Республикой (на Таллин) 
подъезд к морскому торговому 
порту Усть-Луга (через Керстово, 
Котлы, Косколово) на участке 
подъезд к морскому торговому 
порту Усть-Луга км 40 - км 52 
(подъезд к д.Ручьи) в   Ленин-
градской области 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2013 - 2016 

Федераль-
ный бюд-
жет 

2 555,86 1 202,62 58,17 4,8% км/п.м. 
11,193/9

2,77 
6,893/0 56% 

Планируется перенос срока реализации 
на 2017 год 

25 

Реконструкция автомобильной 
дороги А-180 "Нарва» Санкт-Пе-
тербург - граница с Эстонской 
Республикой на участке км 
31+440 - км 54+365, Ленинград-
ская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2014 - 2020 

Федераль-
ный бюд-
жет 

18 436,38 1 840,73 795,64 43,2% км/шт. 26,257/3 0/0 9%   

26 

Строительство автомобильной 
дороги от Санкт-Петербурга че-
рез Приозерск, Сортавалу до Пет-
розаводска, включая строящийся 
участок от Кольцевой автомо-
бильной дороги вокруг г.Санкт-
Петербурга через Скотное до ав-
томобильной дороги Магистраль-
ная на участке км 36+000 - км 
57+550 в Ленинградской области 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2012 - 2016 

Федераль-
ный бюд-
жет 

17 539,90 3 223,58 2 714,28 84,2% км/шт. 22,8/5 22,8/5 97%   

27 

Строительство автомобильной 
дороги от Санкт-Петербурга че-
рез Приозерск, Сортавалу до Пет-
розаводска, включающей строя-
щийся участок от Кольцевой ав-
томобильной дороги вокруг 
г.Санкт-Петербурга через Скот-
ное до автомобильной дороги 
Магистральная на участке км 
57+550 - км 81+000, Ленинград-
ская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2014 - 2020 

Федераль-
ный бюд-
жет 

12 092,27 294,64 201,19 68,3% 
км/пог

.м 
17,411/1
109,84 

0/0 24%   

28 

Реконструкция автомобильной 
дороги М-10 "Скандинавия" - от 
Санкт-Петербурга через Выборг 
до границы с Финляндией на 
участке км 47+571 - км 65+000, 
Ленинградская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2013 - 2019 

Федераль-
ный бюд-
жет 

14 117,26 2 000,00 409,91 20,5% км/шт. 17,513/4 0/0 6%   

29 

Реконструкция участка автомо-
бильной дороги Р-21 "Кола" 
Санкт-Петербург – Петрозаводск 
– Мурманск – Печенга – граница 
с Королевством Норвегия (меж-
дународный автомобильный 
пункт пропуска "Борисоглебск"), 
км 51+500 - км 68+000, Ленин-
градская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2015 - 2020 

Федераль-
ный бюд-
жет 

13 923,73 78,40 0 0,0% км/шт. 16,53/10 0/0 1%   

30 

Реконструкция автомобильной 
дороги М-20 Санкт-Петербург - 
Псков - Пустошка - Невель до 
границы с Республикой Беларусь 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2013 - 2020 

Федераль-
ный бюд-
жет 

13 487,83 1 163,74 757,54 65,1% км 26,636 - 18%   



на участке км 31+000 - км 54+000 
в Ленинградской области 

31 

Проекты по реконструкции ре-
монтонепригодных мостов (стро-
ительство и реконструкция мо-
стов и путепроводов) Реконструк-
ция мостового перехода через 
реку Волхов на км 122+085 авто-
мобильной дороги М-18 "Кола" - 
от Санкт-Петербурга через Пет-
розаводск, Мурманск, Печенгу до 
границы с Норвегией (междуна-
родный автомобильный пункт 
пропуска "Борисоглебск") в Ле-
нинградской области 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2013 - 2018 

Федераль-
ный бюд-
жет 

4 049,35 439,27 0 0,0% 
км/пог

.м 
1,74/368,

3 
0/0 60%   

32 

Реконструкция путепровода на 
км 132+677 автомобильной до-
роги А-120 "Санкт-Петербург-
ское южное полукольцо" Кировск 
– Мга – Гатчина – Большая 
Ижора, Ленинградская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2014 - 2018 

Федераль-
ный бюд-
жет 

2 307,46 171,34 25,12 14,7% 
км/пог

.м 
1,85/174,

24 
0/0 3%   

33 

Реконструкция автомобильной 
дороги М-11 "Нарва" от Санкт-
Петербурга до границы с Эстон-
ской Республикой (на Таллин), 
подъезд к морскому торговому 
порту Усть-Луга (через Керстово, 
Котлы, Косколово) на участке 
подъезд к морскому торговому 
порту Усть-Луга км 0 - км 16 в 
Ленинградской области 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2012-2015 

Федераль-
ный бюд-
жет 

8 348,49 0,74 0 0,0% км/п.м. 
16/582,7

6 
0/0 100% 

Объект введен в эксплуатацию в 2015 
году 

34 

Строительство путепровода в ме-
сте пересечения железнодорож-
ных путей и автомобильной до-
роги общего пользования «Подъ-
езд к г. Гатчина - 2» 
2 Этап – Строительство трехпро-
летного двухполосного автодо-
рожного путепровода с подхо-
дами под две полосы движения в 
Гатчинском районе Ленинград-
ской области. 

КДХ 2014-2016 

Всего 685,38 847,17 66,72 7,9% 

км 1,129 1,129 - 
На объекте выполнено:  
Подготовительные работы – 70%;  
Устройство автодорожных подходов – 
70%;  
Сооружение путепровода – 45%; 
Переустройство инженерных коммуни-
каций – 85%; 
Разработка рабочей документации – 
100%. 

Федераль-
ный бюд-
жет 

335,49 121,00 0 0,0% 

Бюджет 
Ленин-
градской 
области 

349,89 726,17 66,72 0,0% п.м. 104,5 104,5 - 

35 

Строительство автодорожного 
путепровода на станции Возрож-
дение участка Выборг-Каменно-
горск взамен закрываемого пере-
езда на ПК 229+44.20 в Выборг-
ском районе Ленинградской об-
ласти 

КДХ 2014-2017 

Всего 671,59 493,24 60,20 12,2% 

км 2,804 2,804 - 

На объекте выполнено: 
Подготовительные работы – 100%; 
Устройство автодорожных подходов – 
70%; 
Сооружение путепровода – 60%; 
Переустройство инженерных коммуни-
каций – 75%; 
Разработка рабочей документации – 
100%. 

Федераль-
ный бюд-
жет 

519,45 321,42 54,89 17,1% 

Бюджет 
Ленин-
градской 
области 

152,14 171,82 5,31 3,1% п.м. 191,75 191,75 - 

36 
Строительство автодорожного 
путепровода на перегоне Там-
мисуо-Гвардейское участка Вы-

КДХ 2015-2016 

Всего 919,84 908,66 74,54 8,2% 

км 2,147 2,147 - 

На объекте выполнено: 
Подготовительные работы – 75%; 
Устройство автодорожных подходов – 
15%; 

Федераль-
ный бюд-
жет 

299,84 256,21 43,38 4,8% 



борг-Каменногорск взамен за-
крываемых переездов на ПК 
105+00.00, ПК 106+38.30 

Бюджет 
Ленин-
градской 
области 

620,00 652,45 31,16 3,4% п.м. 154,95 154,95 - 

Сооружение путепровода – 65%; 
Переустройство инженерных коммуни-
каций – 60%; 
Разработка рабочей документации – 
100%. 

37 

Строительство автодорожного 
путепровода на перегоне Выборг-
Таммисуо участка Выборг-Ка-
менногорск взамен закрываемых 
переездов на ПК 26+30.92, ПК 
1276+10.80 и ПК 15+89.60 

КДХ 2015-2016 

Всего 886,08 820,41 91,48 11,2% 

км 1,43 1,43 - 

На объекте выполнено: 
Подготовительные работы – 85%; 
Устройство автодорожных подходов – 
30%; 
Сооружение путепровода – 45%; 
Переустройство инженерных коммуни-
каций – 60%; 
Разработка рабочей документации – 
80%. 

Федераль-
ный бюд-
жет 

578,58 500,85 86,88 10,6% 

Бюджет 
Ленин-
градской 
области 

307,50 319,56 4,60 0,6% п.м. 102,3 102,3 - 

38 
Реконструкция автомобильной 
дороги "Подъезд к г.Гатчина-1" 

КДХ 2015-2017 

Всего 380,44 115,88  9,60 8,3% 

км - - - 

На объекте выполнено: 
Подготовительные работы – 60%; 
Устройство автомобильной дороги – 
45%; 
Переустройство инженерных коммуни-
каций –5%; 
Разработка рабочей документации – 
90%. 

Федераль-
ный бюд-
жет 

269,82 94,70 0 0,0% 

Бюджет 
Ленин-
градской 
области 

110,62 21,18 9,60 8,3% 

39 

Реконструкция автомобильной 
дороги "Красное Село-Гатчина-
Павловск» на участке км 14+600 - 
км 18+000 по адресу: Гатчинский 
район, Ленинградская область 

КДХ 2015-2016 

Всего 522,43 435,58 25,42 5,8% 

км 3,321 3,321 - 

На объекте выполнено: 
Подготовительные работы – 70%; 
Устройство автомобильной дороги – 
45%; 
Переустройство инженерных коммуни-
каций – 45%; 
Разработка рабочей документации – 
90%. 

Федераль-
ный бюд-
жет 

390,24 302,71 5,63 1,3% 

Бюджет 
Ленин-
градской 
области 

132,19 132,87 19,79 4,5% 

40 

Строительство продолжения со-
фийской улицы до московского 
шоссе, промышленной зоны "Ме-
таллострой" вторая очередь - 
строительство продолжения со-
фийской улицы до пересечения с 
автодорогой на Колпино с 
устройством выхода в промзону 
"Металлострой" 2ПК (строитель-
ство автомобильной дороги от 
пересечения с софийской улицей 
на пк 60+22 до путепровода через 
ж.д. Санкт-Петербург-Москва 
(включая путепровод) 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2011-2018 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

4 284,42 300,00 37,95 12,7% км 6,07 - 5%   

41 
Строительство Финляндской ул. 
от Советского пер. до Софийской 
ул. 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2014-2017 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

2 135,55 100,00 0 0,0% км 4,48 - 0%   

42 

Строительство подъездных авто-
мобильных дорог к промзоне 
"Каменка". 1-ый этап. Строитель-
ство подъездной дороги к заводу 
"Ниссан" 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2014-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

747,21 154,68 51,69 33,4% км 2,73 - 96%   

43 

Строительство подъездных авто-
мобильных дорог к спортивно-
развлекательному центру и яхт-
клубу на о. Бычий 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2014-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

440,00 61,77 34,86 56,4% км 2,01 - 100%   



44 

Развитие территорий инфра-
структуры, обеспечивающей под-
ключение комплекса "Ладожский 
вокзал" к УДС Санкт-Петербурга 
(2-я очередь. 4пк. Гранитная 
улица) 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2015-2017 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

1 434,51 305,80 118,34 38,7% км 1,55 - 1%   

45 

Строительство магистрали м-32 
на участке от м-49 до примор-
ского шоссе со строительством 
путепроводной развязки через 
ж/д пути Сестрорецкого направ-
ления с подключением к примор-
скому шоссе. 1-й этап. рекон-
струкция приморского шоссе. 
Транспортное обеспечение обще-
ственно-делового центра "Лахта-
центр" 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2014-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

86,39 77,27 0 0,0% км 0,63 - 0%   

46 
Строительство и реконструкция 
магистральных дорог и улиц, 
улиц и дорог местного значения 

Комитет по 
строитель-

ству 
2012-2017 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

1 343,90 211,05 93,45 44,3% км 5,364 1,466 85%   

46.1 

Строительство объекта: Жемчуж-
ная ул. на участке от Приозерной 
ул. до Грибной ул., Грибная ул. 
на участке от Жемчужной ул. до 
Матросской ул., Матросская ул.  
на участке от Грибной ул. до 
Приозерной ул., Приозерная ул. 
на участке от дороги к шалашу 
Ленина до Матросской ул., Ры-
бацкая ул. на участке от Грибной 
ул. до Приозерной ул. 

Комитет по 
строитель-

ству 
2015-2017 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

551,80 191,30 93,40 48,8% км 3,898 - 60% 

Выполнены работы по строительству 
инженерных сетей и благоустройства 
на Грибной и Матросской ул. и Рыбац-
кая. Ведутся работы по прокладке ка-
нализационных и газопроводных сетей 
по ул. Приозерная  

46.2 
Строительство объекта: "Бога-
тырский пр. на участке от Яхтен-
ной ул. до Стародеревенской ул." 

Комитет по 
строитель-

ству 
2012-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

764,70 19,70 0 0,0% км 1,173 1,173 95% 

Планируется перенос срока ввода объ-
екта на 2017 год в связи с необходимо-
стью устранения замечаний энерго-
снабжающих организаций. 

46.3 

Строительство объектов инже-
нерно-транспортного обеспече-
ния по адресу: ул. Руднева, уча-
сток 1, (напротив д. 9, корп. 3, ли-
тера А по ул. Руднева)/ Инже-
нерно-транспортное обеспечение 
кв. 25А, Шувалово-Озерки 

Комитет по 
строитель-

ству 
2014-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

27,40 0,05 0,05 100,0% км 0,293 0,293 100% 

Получено заключение о соответствии 
построенного объекта СГСНиЭ №12-
15/092 от 31.12.2015. Подана заявка на 
получение разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. Отказано ввиду необ-
ходимости корректировки техниче-
ского паспорта объекта. 

47 

Инженерно-транспортное обеспе-
чение Юго-Западной Приморской 
части Санкт-Петербурга: (пр.Ге-
роев от Ленинского пр. до 
ул.Маршала Захарова; Ленинский 
пр. от ул.Доблести до пр.Героев; 
проезд между кв.20 и кв.20а от 
ул.Маршала Захарова до Ленин-
ского пр.); ул.Маршала Казакова 
от ул.Доблести до пр.Героев; 
пр.Героев от ул.Маршала Каза-
кова до Ленинского пр.; ул.Мар-
шала Захарова от ул.Доблести до 
магистрали 1 северо-западнее 
кварталов 29а и 28а с устрой-

Комитет по 
строитель-

ству 
2008-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

4 013,60 5,80 0,03 0,5% км 3,986 3,763 100% Работы завершены в полном объеме. 



ством набережных восточной ча-
сти Дудергофского кан.; ул.Мар-
шала Казакова от пр.Героев до 
магистрали 1 северо-западнее 
кварталов 29а и 28а; Ленинский 
пр. от пр.Героев до магистрали 1 
северо-западнее кварталов 29а и 
28а; пр.Патриотов от ул.Маршала 
Казакова до ул.Маршала Заха-
рова; магистраль 1 северо-запад-
нее кварталов 29а и 28а от 
ул.Маршала Казакова до ул.Мар-
шала Захарова)  

48 
Реконструкция объекта: Богатыр-
ский пр. (Маг. 1) от Гаккелевской 
ул. до Байконурской ул 

Комитет по 
строитель-

ству 
2012-2017 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

607,00 165,10 126,80 76,8% км 1,2 - 45% 

Выполнены работы по укладке ниж-
него слоя а/б покрытия по четной сто-
роне Богатырского проспекта. Ведутся 
работы по прокладке водопровода, га-
зопровода и кабельных линий. Ча-
стично выполнен дорожный конструк-
тив местного проезда по нечетной сто-
роне Богатырского пр.   в песчаном и 
щебеночном основании. 

49 
Строительство объекта: Комен-
дантский пр. от Шуваловского 
пр. до проезда К-1 

Комитет по 
строитель-

ству 
2012-2017 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

387,10 129,10 65,30 50,6% км 1 - 45% 

Выполняются работы по прокладке се-
тей канализации и водопровода. Ве-
дутся работы по укладке нижнего слоя 
а/б покрытия 

50 
Строительство объекта:пр. Коро-
лева на участке от проезда К-1 до 
ул. Шаврова 

Комитет по 
строитель-

ству 
2012-2018 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

402,90 104,20 11,10 10,7% км 1,498 1,498 80% 

Ведутся работы по прокладке водопро-
вода канализации.  Более 50% дороги 
выполнено в нижнем слое асфальтобе-
тонного покрытия. Выполняются ра-
боты по укладке среднего слоя асфаль-
тобетонного покрытия. 

51 

Cтроительство объекта: инже-
нерно-транспортное обеспечение 
квартала 16 севернее улицы Но-
воселов (Союзный пр. от ул. Ба-
даева до ул.Коллонтай, Склад-
ская ул. от ул. Еремеева до Союз-
ного пр., ул.Еремеева от Дальне-
восточного пр. до Складской ул.) 

Комитет по 
строитель-

ству 
2010-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

1 450,80 597,00 246,40 41,3% км 3,05 3,015 60% 

Завершаются работы по рекультива-
ции, устройству подпорной стенки, 
прокладке сетей канализации и водо-
провода. Частично выполнен дорож-
ный конструктив в песчаном, щебеноч-
ном основании. Выполнена укладка 
нижнего слоя асфальтобетонного по-
крытия на Союзном пр.  
Ввод объекта в 2016 году, необходим 
перенос работ по благоустройству тер-
ритории на 2017 год в связи с сезон-
ным характером работ. 

52 

Строительство транспортных раз-
вязок в районе Поклонной Горы. 
1-я очередь - путепровод в створе 
Поклонногорской ул. через ж.-д. 
пути Выборгского направления с 
подходами 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2012-2018 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

3 198,05 390,00 51,96 13,3% км 1,18 - 15%   

53 

Строительство проезда по юж-
ному берегу обводного канала от 
Глухоозерского шоссе до пр.Обу-
ховской обороны с мостом через 
ковш  Обводного канала и транс-
портной развязкой с пр. Обухов-
ской обороны (1 этап. Участок от 
протоки "французского ковша" 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2012-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

3 267,06 373,00 0 0,0% км 1,4 - 70%   



до пр. Обуховской обороны со 
строительством моста через об-
водный канал и транспортной 
развязки на пр. Обуховской обо-
роны) 

54 

Реконструкция Автодороги м-10 
"Россия" (Московское шоссе) на 
участке от кольцевой автомо-
бильной дороги до пос. Ям-
Ижора в административных   гра-
ницах Санкт-Петербурга. 
(4 этап - транспортная развязка № 
3 с автодорогой в г.Пушкин - 
Колпино) 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2013-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

3 946,98 822,98 284,37 34,6% км 2,38 2,38 90%   

55 

Строительство транспортной раз-
вязки на пересечении Пискарев-
ского пр. и пр. Непокорённых. 1 
этап. 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2012-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

3 327,56 470,41 0,41 0,1% км 2,9 - 80%   

56 

Строительство транспортной раз-
вязки на пересечении зеленогор-
ского шоссе и Большого про-
спекта Курортного района Санкт-
Петербурга с железнодорожными 
путями выборгского направления 
в районе ж.д. станции "Репино" 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2013-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

2 151,27 100,88 0,35 0,3% км 2,21 - 75%   

57 
Строительство путепроводной 

развязки на пересечении Пулков-
ского шоссе с Дунайским пр. 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2013-2017 

Всего 12 300,00 2 957,65 751,29 25,4% 

км 1,13 - 40%   

Федераль-
ный бюд-
жет 

5 900,00 1 557,65 0 0,0% 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

6 400,00 1 400,00 751,29 53,7% 

58 

Строительство проезда по юж-
ному берегу Обводного канала от 
Глухоозерского шоссе до пр. 
Обуховской Обороны с мостом 
через ковш Обводного канала и 
транспортной развязкой с пр. 
Обуховской обороны (2 этап - 
участок от Атаманского моста до 
протоки "французского ковша" с 
мостом через протоку) 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2014-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

1 654,67 257,72 0 0,0% км 0,95 - 70%   

59 

Реконструкция Петербургского 
шоссе от Пулковского шоссе до 
Детскосельского бульвара с путе-
проводом через ж.д. пути Балтий-
ского направления Октябрьской 
ж.д.  
1 этап. Реконструкция Петербург-
ского шоссе от Пулковского 
шоссе до Детскосельского буль-
вара с путепроводом через 
ж.д.пути Балтийского направле-
ния Октябрьской ж.д. 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2014-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

2 817,84 686,21 372,33 54,3% км 4,44 - 99%   



60 

Расходы на реализацию концес-
сионного соглашения о создании, 
реконструкции и эксплуатации 
трамвайной сети в Красногвар-
дейском районе Санкт-Петер-
бурга 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2016-2017 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

0 398,70 0 0,0% км 2,68 - 0%   

61 

Реконструкция Тучкова моста 
в рамках реализации пункта 3.15 
Программы подготовки Санкт-
Петербурга к проведению в 2018 
году Чемпионата мира по фут-
болу на 2014-2018 годы, утвер-
жденной постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
04.04.2014 N 233 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2015-2018 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

2 577,18 499,46 155,94 31,2% км 0,23 - 0%   

62 

Строительство обхода г. Красное 
Село Село (2 этап – участок от 
пр. Ленина до Кингесеппского 
шоссе) 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2015-2018 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

3 572,70 273,16 30,44 11,1% км 8,4 - 2%   

63 

Реконструкция Оборонной ул. от 
Заводского пр. до Лагерного 
шоссе со строительством моста 
через Ижорский пруд и путепро-
вода через ж.д. пути Московского 
направления. 1 этап строитель-
ства. Реконструкция Оборонной 
ул. От ул. Веры Слуцкой до Твер-
ской ул. со строительством моста 
через Ижорский пруд 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2014-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

1 232,89 665,18 191,65 28,8% км 1,79 - 80%   

64 

Строительство наб.Макарова от 
Адмиралтейского проезда до ЗСД 
в рамках реализации пункта 3.13 
Программы подготовки Санкт-
Петербурга к проведению в 2018 
году Чемпионата мира по фут-
болу на 2014-2018 годы, утвер-
жденной постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
04.04.2014 N 233 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2015 - 2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

709,67 522,77 141,79 27,1% км 0,96 - 45%   

65 

Реконструкция набережной Ма-
карова с мостом через реку Смо-
ленку. 2-я очередь. Участок от 
транспортной связи через о.Сер-
ный до Адмиралтейского проезда 
в рамках реализации пункта 3.12 
Программы подготовки Санкт-
Петербурга к проведению в 2018 
году Чемпионата мира по фут-
болу на 2014-2018 годы, утвер-
жденной постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
04.04.2014 N 233 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2015-2018 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

10 284,12 2 427,95 1 057,68 43,6% км 2,29 - 6%   

66 

Реконструкция автодороги М-10 
«Скандинавия» от примыкания 
ЗСД до границы с Ленинградской 
областью 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2015-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

1 309,95 883,90 0 0,0% км 2,58 - 36%   



67 

Бюджетные инвестиции ОАО 
"Западный скоростной диаметр" в 
рамках реализации ДЦП СПб 
"Финансирование создания в 
Санкт-Петербурге автомобиль-
ной дороги "Западный скорост-
ной диаметр" 

КИО 2015-2020 
Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

13 427,60 2 241,20 2 241,20 100,0% 
млн. 
руб. 

х 2,24 0% 
Мероприятие выполнено в полном 
объеме. 

68 

Реконструкция Песочной наб., 
наб. Адмирала Лазарева с выхо-
дом на Леонтьевский мыс и Васи-
льевский о-в. 1-я очередь. Строи-
тельство моста через р.Неву в 
районе о. Серный 
в рамках реализации пункта 3.14 
Программы подготовки Санкт-
Петербурга к проведению в 2018 
году Чемпионата мира по фут-
болу на 2014-2018 годы, утвер-
жденной постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
04.04.2014 N 233 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2015-2018 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

10 558,50 2 400,00 1 345,33 56,1% км 0,92 - 7%   

69 

Проектно-изыскательские работы 
по объектам улично-дорожной 
сети и искусственным дорожным 
сооружениям 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА х 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

 х  264,36 59,25 22,4% х х х х   

70 

Реконструкция Синопской наб. 
От наб. Обводного кан. До ул. 
Моисеенко. 2-я очередь. Синоп-
ская наб. от Херсонского проезда 
до Обводного кан. (2 этап) 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2012-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

1 780,00 400,00 0 0,0% км 2,43 - 37%   

71 

Пусковой комплекс 1-ой очереди 
строительства продолжения Ви-
тебского проспекта 3-й этап 
Устройство примыка-ния продол-
жения Ви-тебского проспекта к 
развязке КАД и Московскому 
шоссе в пос. Шушары 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2012-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

417,52 137,24 33,12 24,1% км 1,35 0 81%   

72 

Строительство моста с выходом 
на Крестовский остров в створе 
Яхтенной ул. в рамках реализа-
ции пункта 3.16 Программы под-
готовки Санкт-Петербурга к про-
ведению в 2018 году Чемпионата 
мира по футболу на 2014-2018 
годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 04.04.2014 N 233 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2015 - 2017 

Всего 1 935,30 35,00 0 0,0% 

км 0,5 0 4%   

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

46,38 35,00 0 0,0% 

Внебюд-
жетные 
средства 

1 888,92 0 0 0,0% 

73 

Транспортная развязка на пересе-
чении Пискаревского пр. и пр. 
Непокорённых. 2-й этап. Съезды 
№ 1,2,5,6 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2015-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

256,71 206,33 115,57 56,0% км 1,37 - 47%   

74 
Комплексное благоустройство за-
падной части Крестовского ост-
рова 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2014-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

460,00 35,00 9,33 26,7% км 4,58 - 97%   



75 

Строительство транспортной раз-
вязки на конгрессно-выставоч-
ный центр в районе р. Пулковки. 
Этап 2.1. Правоповоротные 
съезды 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2015-2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

437,38 429,00 238,77 55,7% км 1,87 - 65%   

76 

Магистраль М-32а с подключе-
нием к КАД в разных уровнях. 1 
этап. Строительство подъездной 
дороги к заводу "Хендай" 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2016 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

297,58 278,59 27,92 10,0% км 1,58 - 6%   

Подпрограмма «Метрополитен и другие виды внеуличного скоростного пассажирского транспорта» 

77 
Полная замена вентиляционного 
оборудования и конструкций 
вент.шахт  

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2015-2018 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

 -  10,00  -  0,0% х х х 0%   

78 

Строительство второй очереди 
Фрунзенского радиуса от 
ст."Международная" до ст. "Юж-
ная"(Шушары). электродепо 
"Южное",включая проектирова-
ние (стадия рд) 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2012-2018 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

8 500,00 1 999,73 1 061,43 53,1% х х х 15%   

79 

Строительство Красносельско-
Калининской линии, от станции 
“Казаковская" до станции "Об-
водный Канал-2" с электродепо 
“Красносельское", включая про-
ектирование (стадия рд). Участок 
от станции "Казаковская" до 
станции "Путиловская" 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2012-2020 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

44 495,46 870,00 73,64 8,5% х х х 5%   

80 

Строительство Фрунзенского ра-
диуса за ст. "Международная" до 
ст. "Южная", включая проектиро-
вание (стадия рд)  

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2013-2018 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

32 800,00 4 113,93 890,50 21,6% х х х 20%   

81 

Строительство участка Невско-
Василеостровской линии  от 

станции "Приморская" до  стан-
ции "Улица Савушкина", вклю-
чая станцию "Новокрестовская" 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 

2014-2018 

Всего 36 833,99 14 677,64 6 923,67 47,2% 

п.м. 5200 1800 18%   

Федераль-
ный бюд-
жет 

14 009,00 3 999,00  900,00 22,5% 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

22 824,99 10 678,64 6 023,67 56,4% 

82 

Строительство  Лахтинско-
Правобережной линии от ст. 
"Спасская" до ст.  "Морской Фа-
сад", в том числе 1-й пусковой 
комплекс от ст.  "Спасская" до ст. 
"Большой пр." 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 2014-2019 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

23 928,51 1 272,33 63,59 5,0% п.м 3670 0 2%   

83 

Проектно-изыскательские работы 
по строительству и реконструк-
ции объектов метрополитена 
Санкт-Петербурга 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА - 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

 -  263,99 30,63 11,6% х х х 0%   

84 

Приобретение новых вагонов 
метрополитена, в том числе в 
рамках реализации пункта 3.11 
Программы подготовки Санкт-
Петербурга к проведению в 2018 
году Чемпионата мира по фут-

КТ СПб 2016-2020 

Всего 17 740,69 4 198,97 1 081,24 25,8% - - - - - 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

7 258,69 2 660,65 1 081,24 40,6% 

ед 
(ше-

стива-
гон-
ный 

соста) 

31 5 50% 

Поставка 4-ех составов согласно г.к. 
№0172200002513000070_248620 от 
16.01.2014 г. с ОАО "ОЭВРЗ" По гос. 
контракту с ООО "Вагонмаш" - неис-
полнение заводом -изготовителем обя-



болу на 2014-2018 годы, утвер-
жденной постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
04.04.2014 №233  

зательств по выполнению графика по-
ставки вагонов метрополитена (срыв 
поставки 2-х составов шестивагонного 
формирования. Ведется претензионная 
работа.) 

ГУП "Петер-
бургский 

метрополи-
тен" 

2015-2020 
Внебюд-
жетные 
средства 

10 482,00 1 538,32  -  0,0% 

ед 
(вось-
мива-
гон-
ный 

состав) 

20 3 50%  

85 
Реконструкция систем управле-
ния эскалаторов 

КТ СПб 2015-2020 
Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

123,45 50,00 41,60 83,2% ед 34 9 89%   

86 
Поддержание горных выработок 
шахт № 534, № 321а, № 321б, № 
616 в безопасном состоянии 

КТ СПб 2015-2020 
Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

123,58 14,52 4,79 33,0% ед - 4 75% 

Выполнены работы по поддержанию 
горных выработок шахт №321а, 321б в 
безопасном состоянии (от 28.12.2015 с 
ЗАО "Управление - 20 Метрострой) и 
поддержанию горных выработок 
шахты № 616 (от 24.02.2016 с ЗАО 
"СМУ-11 Метрострой") Размещение 
процедуры на поддержание горных вы-
работок шахты № 534 планируется в 
августе 2016 года. 

87 

Реализация мероприятий по осна-
щению объектов метрополитена 
инженерно-техническими сред-
ствами обеспечения транспорт-
ной безопасности 

КТ СПб 2016-2018 
Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

426,84 11,43 0 0,0% ед - 4 0% 
Исполнение гос контракта планируется 
на 31.10.2016 года 

88 
Модернизация инфраструктуры 
метрополитена 

КТ СПб 2015-2020 
Внебюд-
жетные 
средства 

22 241,11 2 885,06 208,40 7,2% - - - 14%   

Подпрограмма «Наземный пассажирский транспорт общего пользования»  

89 
Приобретение трамвайных ваго-

нов, Санкт-Петербург 

КТ СПб 

2015-2020 

Всего 1 951,61 592,10 485,02 81,9% 

шт. х 

9 80%  
Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

1 741,1 477,1 393,0 82,4 5 80% 
Документ находится в КГЗ 
По состоянию на 01.07.2016 г. выпол-
нена поставка 4 трамвайных вагонов. 

ГУП "Горэ-
лектротранс" 

Внебюд-
жетные 
средства 

210,5 115,0 92,0 80,0 4 80% 
По состоянию на 01.07.2016 г. по-
ставка 2016 г. выполнена в 100% объ-
еме 

90 
Приобретение троллейбусов, 
Санкт-Петербург 

КТ СПб 2016-2018 
Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

542,1 68,0 47,0 69,1 шт. - 9 89,0% 
Документ находится в ГКЗ 
По состоянию на 01.07.2016 г. выпол-
нена поставка 8 троллейбусов. 

91 
Реконструкция кабельной сети 
городского электрического транс-
порта 

КТ СПб 

2015-2020 
Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

1 492,9 262,3 18,0 6,9 

ед - 6 0,0% - 

ГУП "Горэ-
лектротранс" 

км. - 71,3 6,9% 
По состоянию на 01.07.2016 г. заклю-
чено договоров на общую сумму 257 
590.1 тыс. руб. 

92 
Реконструкция троллейбусных 
линий  

ГУП "Горэ-
лектротранс" 2015-2020 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

850,0 127,5 5,1 4,0 
км. - 14,2 4,0% 

По состоянию на 01.07.2016 г. заклю-
чено договоров на общую сумму 122 
919.1 тыс. руб. 

КТ СПб ед - 4,0 0,0% - 

93 
Реконструкция контактной сети 
трамвая 

ГУП "Горэ-
лектротранс" 

2015-2020 Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

553,3 137,7 25,5 18,6 
км - 20,6 18,6% 

По состоянию на 01.07.2016 г. заклю-
чено договоров на общую сумму 137 
701.7 тыс. руб. 

КТ СПб 20151-2018 км - 15,9 17,0% - 



94 
Реконструкция и техническое пе-
ревооружение трамвайных и 
троллейбусных парков 

ГУП "Горэ-
лектротранс" 

2015-2020 
Внебюд-
жетные 
средства 

3 607,5 468,2 41,0 8,8 - - - 8,8% 
По состоянию на 01.07.2016 г. заклю-
чено договоров на общую сумму 136 
690,7 тыс. руб. 

95 

Модернизация оборудования тя-
говых подстанций городского 
электрического транспорта 
Санкт-Петербурга 

ГУП "Горэ-
лектротранс" 

2015-2020 
Внебюд-
жетные 
средства 

1 008,6 164,1 12,1 7,4 - - - 7,4% 
По состоянию на 01.07.2016 г. заклю-
чено договоров на общую сумму 59 
961,1 тыс. руб. 

96 
Реконструкция и техническое пе-
ревооружение автобусных парков 

КТ СПб 
ГУП "Пасса-

жиравто-
транс" 

2015-2020 
Внебюд-
жетные 
средства 

4 148,11 640,37 252,57 39,4% 

кв. м. 
(пол-
щадь 

рекон-
струк-
ции) 
/ед. 

(коли-
чество 
хозяй-
ствен-
ного и 
вспо-
мога-
тель-
ного 

транс-
порта, 
граж-
дан-

ского 
и ста-
ноч-
ного 

обору-
дова-
ния) 

- 
177076
,3 / 227 

31%/5
2% 

Мероприятие выполняется в соответ-
ствии с планом-графиком реализации 
государственной программы Санкт-Пе-
тербурга "Развитие транспортной си-
стемы Санкт-Петербурга на 2016 год" 
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Проектно-изыскательские работы 
для реконструкции объектов го-
родского электрического транс-
порта 

КТ СПб 
ГУП "Горэ-

лектротранс" 
2015-2020 

Внебюд-
жетные 
средства 

343,3 51,6 0,0 0,0 ед - 24 0,0 
По состоянию на 01.07.2016 г. заклю-
чено договоров на общую сумму 56 
838.8 тыс. руб. 

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения, организация дорожного движения и интеллектуальные транспортные системы» 

98 
Строительство АСУДД (включая 
элементы Интеллектуальных 
транспортных систем) 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 0 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

0 60,04 3,41 5,7% - - - х   
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Проектно-изыскательские работы 
по светофорным объектам и объ-
ектам автоматизированной си-
стемы управления дорожным 
движением 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 0 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

0 52 0 0,0% - - - х   

100 
Строительство светофорных объ-
ектов, Санкт-Петербург 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 0 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

0 92 5,95 6,5% - - - х   

101 
Реконструкция светофорных объ-
ектов, Санкт-Петербург 

КРТИ 
САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА 0 

Бюджет 
Санкт-Пе-
тербурга 

0 88 3,38 3,8% - - - х   



102 

Строительство пешеходного пе-
рехода в разных уровнях на авто-
мобильной дороге Р-21 "Кола" 
Санкт-Петербург - Петрозаводск 
- Мурманск - Печенга - граница с 
Королевством Норвегия в н.п. 
Разметелево, Ленинградская об-
ласть 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2014-2016 

Федераль-
ный бюд-
жет 

146,13    113,30 6,52 5,8% м 46,229 46,229 29%   
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Строительство интеллектуальной 
транспортной системы организа-
ции дорожного движения на авто-
мобильной дороге А-121 "Сорта-
вала" - Санкт-Петербург - Сорта-
вала - автомобильная дорога Р-21 
"Кола" на участке КАД-Скотное, 
Ленинградская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2015-2016 

Федераль-
ный бюд-
жет 

484,80 479,80 64,67 13,5% км 9,5 9,5 6% 
Планируется перенос срока реализации 
на 2017 год 

104 

Устройство искусственного элек-
троосвещения на автомобильной 
дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петер-
бург - Петрозаводск - Мурманск - 
Печенга - граница с Королев-
ством Норвегия на участке км 
12+230 - км 38+900, Ленинград-
ская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2014-2016 

Федераль-
ный бюд-
жет 

366,74 312,93 117,60 37,6% м 22646 22646 49%   

105 

Устройство искусственного элек-
троосвещения на автомобильной 
дороге А-121 "Сортавала" Санкт-
Петербург - Сортавала - автомо-
бильная дорога Р-21 "Кола" на 
участке КАД-Скотное, Ленин-
градская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2015-2016 

Федераль-
ный бюд-
жет 

86,19 71,19 13,91 19,5% м 7768 7768 38%   
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Устройство искусственного элек-
троосвещения на автомобильной 
дороге А-114 Вологда – Тихвин – 
автомобильная дорога Р-21 
"Кола" на участках в н.п. Овино, 
н.п. Курья, н.п. Иссад, Ленин-
градская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2016-2017 

Федераль-
ный бюд-
жет 

30,37 25,00 0,99 4,0% м 5 744,00 - 11%   
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Расходы на мероприятия по по-
вышению уровня обустройства 
автомобильных дорог федераль-
ного значения. Устройство искус-
ственного электроосвещения на 
автомобильной дороге Р-23 
Санкт-Петербург – Псков – Пу-
стошка – Невель – граница с Рес-
публикой Белоруссия на участках 
в н.п. Парушино, н.п. Кузнецово, 
н.п. Беково, н.п. Покровка, н.п. 
Крупели, н.п. Городок, н.п. 
Жглино, транспортная развязка 
на км 111 с подходами, Ленин-
градская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2016-2017 

Федераль-
ный бюд-
жет 

101,15 70,00 39,81 56,9% м 
16 

845,00 
- 46%   
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Установка барьерного огражде-
ния на автомобильной дороге Р-
21 «Кола» Санкт-Петербург – 
Петрозаводск – Мурманск –Пе-
ченга – граница с Королевством 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2015-2016 

Федераль-
ный бюд-
жет 

143,65 138,65 65,34 47,1% п.м. 
20 

608,00 
 20 

608,00 
51%   



Норвегия на участке км 80+060- 
км 256+455, Ленинградская об-
ласть (1 этап) 

109 

Расходы на мероприятия по по-
вышению уровня обустройства 
автомобильных дорог федераль-
ного значения. Строительство пе-
шеходного перехода в разных 
уровнях на автомобильной до-
роге Р-21 "Кола" Санкт-Петер-
бург - Петрозаводск - Мурманск - 
Печенга - граница с Королев-
ством Норвегия в н.п. Кисельня, 
Ленинградская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2016-2017 

Федераль-
ный бюд-
жет 

84,42 50,00 5,66 11,3% м 40,98 -   12%   
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Расходы на мероприятия по по-
вышению уровня обустройства 
автомобильных дорог федераль-
ного значения. Устройство искус-
ственного электроосвещения на 
автомобильной дороге Р-23 
Санкт-Петербург - Псков - Пу-
стошка - Невель - граница с Рес-
публикой Белоруссия на участках 
н.п. Дони, н.п. Зайцево, н.п. Вайя, 
транспортная развязка на обходе 
г. Гатчина, н.п. Большие Кол-
паны, н.п. Вакколово, н.п. Ля-
дино, Ленинградская область 
(1этап) 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2016-2017 

Федераль-
ный бюд-
жет 

95,30 31,00 15,99 51,6% м 9 333,00 - 24%   
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Расходы на мероприятия по по-
вышению уровня обустройства 
автомобильных дорог федераль-
ного значения. Устройство искус-
ственного электроосвещения на 
автомобильной дороге А-120 
"Санкт-Петербургское южное по-
лукольцо" Кировск – Мга – Гат-
чина – Большая Ижора на участ-
ках в н.п.Большая Ижора, н.п. Че-
ремыкино, н.п. Сяськелево, н.п. 
Войсковицы, н.п. Тяглино, н.п. 
Пухолово, Ленинградская об-
ласть 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2016-2017 

Федераль-
ный бюд-
жет 

86,87 70,00 36,75 52,5% м 10 157,0 - 46%   
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Устройство искусственного элек-
троосвещения на автомобильной 
дороге Р-21 "Кола" Санкт-Петер-
бург - Петрозаводск - Мурманск - 
Печенга - граница с Королев-
ством Норвегия на участке км 
41+800 - км 51+764, Ленинград-
ская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2016-2017 

Федераль-
ный бюд-
жет 

111,78 60,00 39,83 66,4% км 8,57 - 40%   
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ПРОЕНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ  
Строительство пешеходного пе-
рехода в разных уровнях на авто-
мобильной дороге М-10 "Россия" 
от Москвы через Тверь, Новгород 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2015-2016 

Федераль-
ный бюд-
жет 

5,45 2,56 0,37 14,5% пог.м - 34,2 62%   



до Санкт-Петербурга в н.п.Труб-
ников Бор на км 602+170 Ленин-
градская область 
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ПРОЕНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ  
Строительство пешеходного пе-
рехода в разных уровнях на авто-
мобильной дороге М-10 "Россия" 
от Москвы через Тверь, Новгород 
до Санкт-Петербурга в н.п.Лю-
бань на км 616+048 Ленинград-
ская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2015-2016 

Федераль-
ный бюд-
жет 

5,45 2,56 0,37 14,5% пог.м - 35,05 62%   
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ПРОЕНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ  
Строительство пешеходного пе-
рехода в разных уровнях на авто-
мобильной дороге М-10 "Россия" 
от Москвы через Тверь, Новгород 
до Санкт-Петербурга в н.п.Ря-
бово на км 624+200, Ленинград-
ская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2015-2016 

Федераль-
ный бюд-
жет 

5,46 2,57 0,37 14,4% пог.м - 35,8 62%   
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ПРОЕНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ Строительство пеше-
ходного перехода в разных уров-
нях на автомобильной дороге М-
10 "Россия" от Москвы через 
Тверь, Новгород до Санкт-Петер-
бурга в н.п.Ушаки на км 633+300 
Ленинградская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2015-2016  

Федераль-
ный бюд-
жет 

5,46 2,57 0,37 14,4% пог.м - 35,3 62%   
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ПРОЕНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ  
Устройство искусственного элек-
троосвещения на автомобильной 
дороге М-10 "Россия" от Москвы 
через Тверь, Новгород до Санкт-
Петербурга на подходах к г. 
Тосно, Ленинградская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2015-2016 

Федераль-
ный бюд-
жет 

4,91 3,51 1,13 32,2% км - 7,85 54%   
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ПРОЕНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ  
Устройство искусственного элек-
троосвещения на км 599+319 - км 
666+700 автомобильной дороги 
М-10 "Россия" Москва - Тверь - 
Великий Новгород - Санкт-Пе-
тербург, Ленинградская область 

ФКУ «Се-
взапуправто-

дор» 
2015-2017 

Федераль-
ный бюд-
жет 

18,79 6,23 2,82 45,3% км - 27,475 23%   

 


